사업 현황

사업 소개

개요

2019 자문위원 온라인 지식 서비스
연간 총 18개 영상 제작(최초 협의 내용)

강의 형식(10개)



- 주제
  통일/북한/동북아 정세 등의 **이론적 내용** 위주
- 형식
  전문가 단독 인터뷰 형식

기획 형식(6개)



- 주제
  통일과 관련해 **현장**에서 느낄 수 있는 내용 위주
  + 민주평통 요청 기획 영상
- 형식 : 자유 형식
  (EX. 야외 촬영 및 요청 형식 반영)

대담 형식(2개)



- 주제
  2019년 통일 이슈 **연말 정산**
- 형식
  썰전 형식의 2인 대담

사업 소개

프로세스

민주평통, 외주 작가, 필라멘트리 간의 3자 협업

주제 선정 및 전문가 섭외

- 민주평통, 작가, 필라멘트리 3자 논의 후 통일/북한 관련 주제 확정
- 관련 주제 전문가 섭외

전문가 자문 및 구성안 작성

- 전문가 연락책 및 자문 자료 확보, 촬영 일정 논의
- 전문가 자문 자료를 토대로 외주 작가가 구성안 작성

영상 촬영 및 편집

- 촬영
  강의영상 : 스튜디오 촬영
  기획영상 : 야외 촬영
- 편집
  1차 편집 : 담당 PD
  종합편집 : 담당 디자이너

영상 검수 및 업로드

- 영상 편집 자체 검수
- 민주평통 컨펌
- 민주평통 웹페이지 업로드
- 번역 작업, PT작업
- SMS&이메일 안내 발송

사업 소개

개요

2019 자문위원 온라인 지식 서비스
연간 총 18개 영상 제작(진행중)

순번	진행일정					비고
	내용	형식	국문 납품	SMS&이메일 발송	번역본 납품	
1	평화와 번영의 신 한반도 체제(자문위원 연수교재)	강의	4/18	4/22	4/25	
2	남한과 북한의 통일 방안		5/9	5/9	5/17	
3	지방자치단체와 민간의 남북교류 추진 방안		5/31	내부활용영상 발송 서비스 진행 X	6/25	민주평통 내부 활용 영상 (웹페이지 미업로드)
4	남북 스포츠교류, 그 결정적 씬씬씬(Scene, Scene, Scene)	기획	7/8	7/8	7/12	
5	DMZ의 어제와 오늘, 그리고 내일		7/31	7/31	8/9	
6	북한이 대하는 해외 문화에 대한 태도는?(가제)	강의	8월 4째주 예정			
7	민주평통에게 바란다(인터뷰 영상)	기획	9월 2째주 예정			합동워크샵 활용 영상
8	북한의 4차 산업혁명	강의	9월 중 예정			
9	대북 지원 사례 알아보기	강의	9월 중 예정			

영상 소개

개요

제목 : 평화와 번영의 신 한반도 체제

내용 : 2019년도 상반기 한/북/미 관계

1차 영상 캡쳐 : 평화와 번영의 신한반도체제 (강의 형식)










영상 시청

평화와 번영의 신 한반도 체제 완성본



영상 소개

개요

제목 : DMZ의 어제, 오늘 그리고 미래

내용 : DMZ의 역사, 현황을 탐구하고 미래 활용 가치에 대해 논의

목포 MBC 아나운서 정해인



- 목포 MBC, TV · 라디오 리포터
- 보령시청 아나운서, 뉴스진행 및 현장 리포팅


통일연구원 선임연구위원 : 조한범



- 러시아 메테르부르그대 사회학 박사
- 통일부 정책자문 위원
- 남북관계발전위원회 민간위원

영상 시청


DMZ의 어제와 오늘 그리고 미래 영상 완성본



논의사항

2019 자문위원 온라인 지식 서비스
연간 총 18개 영상 제작(진행중)

○이슈사항
- 민주평통 합동워크샵 인터뷰 촬영 출장 횟수 이슈 발생
- 1개 영상당 1회 이하 촬영이 적합하지만
  이번 인터뷰 촬영 건에서 총 6회 촬영 진행



- 제작비를 고려해 영상 제작 형식 변경 논의 필요

2019 자문위원 온라인 지식 서비스
영상 제작 (제안 내용)

강의 형식(12개)

○ 제안 내용
- 기존 10개에서 **12개로 변경**
- 가급적이면 1회 촬영에 강의 **2~3개 분량** 진행
- 2개 주제는 각각 2편으로 분할해 **총 4편으로 진행**
- 주제 및 전문가 서칭시 **가이드라인** 제공 필요

기획 형식(5개)

○ 제안 내용
- 기존 6개에서 **5개로 변경**
- 기획영상 제작 진행시 주제, 촬영방식 및 횟수 제작 기간 **사전 협의 필요**

대담 형식(1개)

○ 제안 내용
- 기존 2개에서 **1개로 변경**
- **연말 결산** 형식의 대담 영상
- 진행 아나운서 및 전문가 2인 섭외 진행
- 주제 특성상 **11월 말 ~ 12월 초** 제작 진행

예정사항

사업 소개

개요

2019 자문위원 온라인 지식 서비스
연간 총 18개 영상 제작
- 앞선 제안 내용 기반으로 한 예정사항

순번	진행일정			비고
	내용	형식	제작 예정 시기	
10	민주평통 소개 영상	기획	9월 중 예정	주제 논의 필요
11	분단비용? 통일비용? 그 실체를 파헤치자	강의	10월 중 예정	
12				
13	대북제제, 북한의 대응 방법은?	강의	10월 중 예정	
14				
15	북한의 행정, 사법, 입법 제도	강의	10월 중 예정	
16	대한민국과 북한의 항일 사례(+북한의 역사인식)	기획	11월 중 예정	
17	2019 통일 사업 성과와 2020 남북 관계 미리보기 - 정치, 문화편	강의	11월 중 예정	
18	2019 통일 사업 성과와 2020 남북 관계 미리보기 - 경제, 외교편	대담	11월 중 예정	

Thank you!